

✓

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. Z008, uzavretej dňa 11.10.2006

č. obj. : 35/2006/1E

Objednávateľ : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17
842 13 Bratislava
Zastúpený : Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. , ústredný riaditeľ
IČO : 156426
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000068189 / 8180

a

Zhotoviteľ : Heritage Investment s.r.o.
Bulharská 76
821 04 Bratislava
Zastúpený : Mgr. Ivan Chalupa – konateľ
Peter Tábořský - konateľ
IČO : 35 978 911
IČ DPH : SK2022133553
Bankové spojenie : Ľudová banka
Číslo účtu : 4 130 010 408 / 3100
Zapísaný v Obchodnom registri : Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 39395 / B

Predmetom tohto dodatku je v súlade s ustanovením čl. 8. zmluvy o dielo č. Z008, uzavretej dňa 11.10.2006 úprava predmetu zmluvy a zmluvnej ceny v súlade s objemom finančných prostriedkov objednávateľa, ktoré má objednávateľ k dispozícii v roku 2006 a úprava času plnenia a dodacích podmienok v nadväznosti na upravený predmet zmluvy.

V článku 2. Predmet a rozsah zmluvy sa text bodu 2.1 ruší a nahrádza nasledovne :

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa

Rekonštrukciu vybratých častí auly a súvisiacich priestorov

v administratívnej budove objednávateľa v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer ako finálnu dodávku prác a zmontovaných zariadení.

Do článku 2. Predmet a rozsah zmluvy sa vkladá nový bod 2.3 :

2.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že podmienky realizácie ***Rekonštrukcie vstupnej haly, jedálne a chodby*** budú zhotoviteľom upravené v samostatnom dodatku k tejto zmluve, ktorý bude vypracovaný a odsúhlasený obidvomi zmluvnými stranami.

V článku 3. Zmluvná cena sa text bodu 3.1 ruší a nahrádza nasledovne :

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponukovej ceny zhotoviteľa a po jej úprave predstavuje :

Zmluvná cena	bez DPH	5.231.051,- Sk
DPH	19 %	993.900,- Sk
Celková zmluvná cena	s DPH	6.224.951,-Sk

(slovom : šesť miliónov dvestodvadsaťštyri tisíc deväťsto päťdesiatjeden)

Rozpočet a ocenené položky výkazu výmer sú prílohou č. 1 tohto dodatku a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

V článku 5. Čas plnenia a dodacie podmienky sa text bodu 5.1. ruší a nahrádza nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy zhotoví podľa príslušnej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer v termíne do 31.12.2006, resp. v rozsahu 73 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa vypracovaného harmonogramu postupu a realizácie prác, ktorý je súčasťou tohto dodatku a tvorí jeho prílohu č. 2.

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. Z008 , uzavretej dňa 11.10.2006 zostávajú v platnosti.

V Bratislave, dňa *17.10.2006*.....

V Bratislave, dňa 17.10.2006

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ



Bulharská 76, 821 04 Bratislava

2 IČO 35 978 911 / DIČ 2022133553

Peter Tábořský
konateľ