

2007 ✓

### Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. Z008, uzavretej dňa 11.10.2006

*č. obj. : 35/2006/E*

**Objednávateľ :** Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  
 Botanická č. 17  
 842 13 Bratislava

Zastúpený : Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. , ústredný riaditeľ  
 IČO : 156426

Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
 Číslo účtu : 7000068189 / 8180

a

**Zhotoviteľ :** Heritage Investment s.r.o.  
 Bulharská 76  
 821 04 Bratislava

Zastúpený : Mgr. Ivan Chalupa – konateľ  
 Peter Táborský - konateľ

IČO : 35 978 911  
 IČ DPH : SK2022133553

Bankové spojenie : Ľudová banka  
 Číslo účtu : 4 130 010 408 / 3100

Zapísaný v Obchodnom registri : Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 39395 / B

Predmetom tohto dodatku je v súlade s ustanovením čl. 8. zmluvy o dielo č. Z008, uzavretej dňa 11.10.2006 rozšírenie predmetu zmluvy a zmluvnej ceny v súlade s potrebami smerujúcich k dokončeniu rozostavaných častí predmetu diela a rekonštrukciou nadväzujúcich priestorov. V tejto súvislosti je predmetom tohto dodatku aj úprava času plnenia a dodacích podmienok v nadväznosti na upravený predmet zmluvy.

**V článku 2. Predmet a rozsah zmluvy** sa text bodu 2.1 ruší a nahrádza za nasledovný text :

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa

*a- Rekonštrukciu vybratých častí auly a súvisiacich priestorov*

*b- Rekonštrukciu vstupných priestorov, jedálne, chodby a súvisiacich priestorov v aule*

v administratívnej budove objednávateľa v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer ako finálnu dodávku prác a zmontovaných zariadení.

**V článku 3. Zmluvná cena** sa text bodu 3.1 ruší a nahrádza nasledovne :

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996

Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponukovej ceny zhotoviteľa a po jej úprave predstavuje :

Práce podľa bodu 2.1. a (**Rekonštrukciu vybratých častí auly a súvisiacich priestorov**)

Zmluvná cena	bez DPH	5.366.163,- Sk
DPH	19 %	1.019.571,- Sk
Celková zmluvná cena	s DPH	6.385.734,-.Sk

( slovom : šesť miliónov tristoosemdesiatpäť tisíc sedemstotridsaťštyri )

Práce podľa bodu 2.1. b (**Rekonštrukciu vstupných priestorov, jedálne, chodby a súvisiacich priestorov v aule**)

Zmluvná cena	bez DPH	3.002.795,- Sk
DPH	19 %	570.531,- Sk
Celková zmluvná cena	s DPH	3.573.326,-.Sk

( slovom : tri milióny päťstosedemdesiattri tisíc trisťdvadsaťšesť )

Rozpočet a ocenené položky výkazu výmer sú prílohou č. 1 a 3 tohto dodatku a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

**V článku 5. Čas plnenia a dodacie podmienky** sa text bodu 5.1. ruší a nahrádza nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa bodu 2.1 a tejto zmluvy zhotoví podľa príslušnej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer v termíne do 31.12.2006, resp. v rozsahu 73 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa vypracovaného harmonogramu postupu a realizácie prác, ktorý je súčasťou tohto dodatku a tvorí jeho prílohu č. 2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa bodu 2.1 b tejto zmluvy zhotoví podľa príslušnej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer v termíne do 30.04.2007, resp. v rozsahu 63 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa vypracovaného harmonogramu postupu a realizácie prác, ktorý je súčasťou tohto dodatku a tvorí jeho prílohu č. 4.

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. Z008 , uzavretej dňa 11.10.2006 zostávajú v platnosti.


V Bratislave, dňa 20.2.2007.....

V Bratislave, dňa 26.2.2007

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Prof. MVDr. Jozef Bireš, Dr.  
ústredný riaditeľ



HERITAGE  
INVESTMENT S.R.O.  
Bulharská 76, 821 04 Bratislava  
IČO 35 978 911  
Peter Tábořský  
konateľ