

2007



**Dodatok č. 4**

*č. obj.: 35/2006/15*

**k zmluve o dielo č. Z008, uzavretej dňa 11.10.2006**

**Objednávateľ :** Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  
Botanická č. 17  
842 13 Bratislava  
**Zastúpený :** Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. , ústredný riaditeľ  
**IČO :** 156426  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu :** 7000068189 / 8180

a

**Zhotoviteľ :** Heritage Investment s.r.o.  
Bulharská 76  
821 04 Bratislava  
**Zastúpený :** Mgr. Ivan Chalupa – konateľ  
Peter Tábořský - konateľ  
**IČO :** 35 978 911  
**IČ DPH :** SK2022133553  
**Bankové spojenie :** Ľudová banka  
**Číslo účtu :** 4 130 010 408 / 3100  
**Zapísaný v Obchodnom registri :** Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 39395 / B

Predmetom tohto dodatku je v súlade s ustanovením čl. 8. zmluvy o dielo č. Z008, uzavretej dňa 11.10.2006 rozšírenie predmetu zmluvy a zmluvnej ceny v súlade s potrebami smerujúcich k dokončeniu rozostavaných častí predmetu diela a rekonštrukciou nadväzujúcich priestorov. V tejto súvislosti je predmetom tohto dodatku aj úprava času plnenia a dodacích podmienok v nadväznosti na upravený predmet zmluvy.

**V článku 2. Predmet a rozsah zmluvy** sa text bodu 2.1 ruší a nahrádza za nasledovný text :

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa

*a- Rekonštrukciu vybratých častí auly a súvisiacich priestorov*

*b- Rekonštrukciu vstupných priestorov, jedálne, chodby a súvisiacich priestorov v aule*

*c- Rekonštrukcia auly – technológia*

v administratívnej budove objednávateľa v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer ako finálnu dodávku prác a zmontovaných zariadení.

**V článku 3. Zmluvná cena** sa text bodu 3.1 ruší a nahrádza nasledovne :

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponukovej ceny zhotoviteľa a po jej úprave predstavuje :

Práce podľa bodu 2.1. a (*Rekonštrukciu vybratých častí auly a súvisiacich priestorov*)

Zmluvná cena	bez DPH	5.366.163,- Sk
DPH	19 %	1.019.571,- Sk

Celková zmluvná cena	s DPH	6.385.734,-Sk
( slovom : šesť miliónov tristoosemdesiatpäť tisíc sedemstotridsaťštyri )		
Práce podľa bodu <b>2.1. b</b> ( <i>Rekonštrukciu vstupných priestorov, jedálne, chodby a súvisiacich priestorov v aule</i> )		
Zmluvná cena	bez DPH	3.002.795,- Sk
DPH	19 %	570.531,- Sk
Celková zmluvná cena	s DPH	3.573.326,-.Sk
( slovom : tri milióny päťstosedemdesiattri tisíc trisťodvadsaťšesť )		
Dodávku podľa bodu <b>2.1. c</b> ( <i>Rekonštrukcia auly - technológia</i> )		
Zmluvná cena	bez DPH	1.928.741,- Sk
DPH	19 %	366.461,- Sk
Celková zmluvná cena	s DPH	2.295.202,-.Sk
( slovom : dva milióny dvesto deväťdesiatpäťtisíc dvestodva )		

Rozpočet a ocenené položky výkazu výmer sú prílohou č. 1, 3, 5 tohto dodatku a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

**V článku 5. Čas plnenia a dodacie podmienky** sa text bodu 5.1. ruší a nahrádza nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa bodu **2.1 a** tejto zmluvy zhotoví podľa príslušnej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer v termíne do 31.12.2006, resp. v rozsahu 73 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa vypracovaného harmonogramu postupu a realizácie prác, ktorý je súčasťou tohto dodatku a tvorí jeho prílohu č. 2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa bodu **2.1 b** tejto zmluvy zhotoví podľa príslušnej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer v termíne do 30.04.2007, resp. v rozsahu 63 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa vypracovaného harmonogramu postupu a realizácie prác, ktorý je súčasťou tohto dodatku a tvorí jeho prílohu č. 4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa bodu **2.1 c** tejto zmluvy dodá podľa príslušnej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer v termíne do 16.07.2007, resp. v rozsahu 140 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom. .

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. Z008 , uzavretej dňa 11.10.2006 zostávajú v platnosti.

V Bratislave, dňa *26.2.2007*.....

V Bratislave, dňa 26.2.2007

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Prof. MVDr. Jozef Bireš, DrSc.  
ústredný riaditeľ



HERITAGE  
INVESTMENT S.R.O.  
Bulharská 76, 821 04 Bratislava  
1 IČO 35 978 911

Peter Tábořský  
konateľ